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Premessa
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AcegasApsAmga è la prima multiutility del nord-est 
e opera nei settori ambientale, idrico e nella distribuzione 
di gas ed energia elettrica in Veneto e Friuli Venezia 
Giulia.

Le pagine che compongono questo documento 
raccontano il Piano di Messa in Servizio del sistema 
di smart metering 2G che AcegasApsAmga, società 
di distribuzione dell’energia elettrica, attuerà per portare 
il nuovo meter nei bacini di Gorizia e Trieste. Il progetto 
prevede la sostituzione di oltre 162.000 contatori.

Il Piano prevede una fase massiva di sostituzione del 
proprio parco misuratori che inizierà partire dal 
secondo semestre del 2022 e terminerà nel 2025 con 
la gestione degli eventuali interventi residuali nel corso 
del 2026. 

Il piano complessivo che prevede anche una fase
di gestione delle singole utenze verrà completato 
nel 2036.
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La Società AcegasApsAmga – in pillole
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Bacini di intervento delle sostituzioni e tempistiche
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Dal 2022 al 2025 AcegasApsAmga svolgerà la 
sostituzione massiva dei contatori elettrici con 
contatori di nuova generazione nei territori serviti: 
gli Smart Metering 2G. Saranno coinvolti 162.000 
clienti alimentati in bassa tensione.

Le operazioni di sostituzione dei contatori elettrici 
coinvolgeranno i Comuni di Gorizia e Trieste, 
in cui AcegasApsAmga è gestore del servizio 
di energia elettrica.

Aree di intervento della sostituzione massiva

Gorizia:

1 Comune servito

22.000 c.ca POD gestiti

Trieste:

1 Comune servito

140.000 c.ca POD gestiti
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Dettagli delle aree di intervento 

Per definire le aree territoriali sulle quali pianificare la posa massiva dei nuovi misuratori AcegasApsAmga, 

ha suddiviso il proprio territorio servito in aree territoriali significativamente rilevanti 

6

AREA GORIZIA

• Prima fase, dal 1° gennaio 2021 fino all’avvio della seconda fase: 

esecuzione delle ordinarie attività di gestione d’utenza oltre alle 

operazioni di sostituzione di contatori particolari o a servizio di utenze 

non interrompibili

• Seconda fase, avviata entro il secondo semestre del 2022: 

sostituzione massiva dei contatori 1G che termineranno entro la fine 

del 2022

AREA TRIESTE

• Prima fase, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, 

esecuzione delle ordinarie attività di gestione d’utenza oltre 

alle operazioni di sostituzione di contatori particolari o a servizio 

di utenze non interrompibili;

• Seconda fase, dal 1° gennaio 2023: sostituzione massiva dei 

contatori 1G che cominceranno dal centro città dando priorità 

alle zone con maggiore anzianità media dei misuratori, per 

concludersi poi nel 2025.

Pianificazione temporale delle

sostituzioni nell’Area di Trieste.

2023

2024

2025

Pianificazione temporale delle

sostituzioni nell’Area di Gorizia.

2022
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L’evoluzione normativa e regolatoria nell’Unione europea e in Italia

NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA e REGOLAZIONE ITALIANA

Il rinnovamento del parco contatori su scala nazionale si inserisce all’interno di una più ampia transizione tecnologica ed 

energetica attivata a livello europeo fin dai primi anni 2000

Direttiva 2009/72/CE
introduce i primi obblighi in materia 

di sistemi di misurazione intelligenti: 

gli Stati membri, entro il 2012, 

avrebbero dovuto effettuare un’analisi 

dei costi benefici per valutare 

l’introduzione di sistemi innovativi 

di misurazione dell’energia

Direttiva 2006/32/CE
individua nel servizio 

della misura uno strumento 

strategico per la promozione 

dell’uso efficiente della 

risorsa nell’ambito del 

processo di liberalizzazione 

dei mercati dell’energia 

elettrica

Direttiva 2012/27/CE
definisce il sistema di misurazione intelligente come 

uno strumento in grado di misurare il consumo di 

energia e di trasmettere e ricevere dati utilizzando 

una forma di comunicazione elettronica 

Raccomandazione

n. 148 del 2012
indica i requisiti 

funzionali dei sistemi 

di misura, ne evidenzia i 

benefici per gli utenti e 

introduce il tema della 

sicurezza dei dati che 

transiteranno sui nuovi 

dispositivi

Rapporto n. 356/2014
analizza lo stato di implementazione dei sistemi 

di misurazione intelligente di prima generazione 

nell'UE-27. Sebbene l’Italia risulti uno dei paesi più 

virtuosi in termini di misuratori posati, la tecnologia 

in uso non consente ancora un aggiornamento 

dei dati di lettura con sufficiente frequenza

D.Lgs. 102/2014
delega all’ARERA la definizione 

dei requisiti del sistema di seconda 

generazione perseguendo gli 

obiettivi di efficienza energetica 

e garantendo sempre la tutela 

del cliente finale

87/2016/R/eel
definisce funzionalità, 

caratteristiche e livelli 

di performance attesi

dalla seconda generazione 

di contatori intelligenti 

Delibera 

646/2016/R/eel
delinea la metodologia 

per il riconoscimento 

dei costi sostenuti per 

i piani di installazione 

massiva di misuratori 

2G avviati nel triennio 

2017-2019

Delibera 306/2019/R/eel
aggiorna al triennio 2020-2022 il contenuto della 

Delibera 646/2016/R/eel e introduce le scadenze 

temporali entro cui concludere la fase massiva 

di sostituzione

Delibera 105/2021/R/eel
definisce le linee guida per i distributori circa 

la pianificazione dei flussi comunicativi verso 

il cliente finale, in tutte le fasi della sostituzione 

dei misuratori

2006 2009 2012 2014 2016 2019 2021
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Obiettivi degli Investimenti

Gli investimenti che verranno attuati nei tempi e nelle modalità esposte nel PMS2 produrranno 

una serie di vantaggi per tutti gli attori coinvolti nel servizio di misura:

• utilizzo più efficiente dell’energia da parte dei clienti finali;

• aumento delle dinamiche competitive tra venditori;

• bilanciamento della rete sempre più automatico

• gestione più tempestiva ed efficiente della rete da parte del distributore
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Sistema smart metering 1G: 

funzionalità e performance



Piano di Messa in Servizio del sistema di smart metering 2G (PMS2) 10

Funzionalità del contatore 1G e livelli di performance del sistema di smart metering 1G

Il Sistema di smart metering 1G è composto da: 

• i Misuratori, misuratori di energia e potenza installati 

nel punto di consegna dell’energia elettrica all’utente; 

• i Concentratori, installati nelle cabine di trasformazione 

che convogliano i dati provenienti dai misuratori verso 

il sistema centrale; 

• il Sistema Informativo Centrale, che raccoglie, elabora 

i dati provenienti dai misuratori a cui invia eventuali 

comandi e supporta i processi operativi. 
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I vantaggi del sistema smart metering 1G

RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO E DEI COSTI 
per le operazioni connesse alle richieste commerciali

MAGGIORE EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLA MISURA 
misura per fasce, monitoraggio della qualità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, possibilità di adattare le tariffe alle esigenze 
dei clienti finali

AUMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CONSUMI MENSILI REALI
e conseguente riduzione delle misure a  stima

MONITORAGGIO DEL PARCO MISURATORI mediante il controllo 
da remoto del corretto funzionamento e la rilevazione di eventuali
tentativi di manomissione
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Le funzionalità del Misuratore Elettronico 1G 

Il Misuratore 1G è in grado di registrare e memorizzare i consumi di energia 

attiva e reattiva 

Il misuratore 1G è dotato di un display che mostra al cliente 
le informazioni principali della fornitura

Il Misuratore 1G è in grado di riconoscere la corretta inserzione 
e segnalare al concentratore la presenza di eventuali errori di installazione

l sistema centrale può inviare al Misuratore 1G comandi di riprogrammazione

in grado di attivare o cambiare le caratteristiche o sospendere la fornitura
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Livelli di performance raggiunti con il sistema di smart metering 1G

Performance di telelettura Performance di telegestione
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Criticità emerse durante l’esercizio del sistema di smart metering 1G

Limiti delle 
prestazioni 
del sistema 
di telelettura 
e telegestione 

Non scalabilità 
del sistema 
centrale 1G 
rispetto al 
volume di dati 
atteso dal 2G

Decadimenti 
prestazionali 
causati da 
specifiche 
componenti 
del sistema

Inadeguatezza 
della 
connettività 
GSM

Vetustà 
del Parco 
Misuratori
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Benefici attesi dalla messa in servizio 

del sistema smart metering 2G
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Funzionalità e livelli attesi di performance del sistema 2G

Comunicazione tra contatore e concentratore 

2G attraverso due canali indipendenti

Protocollo di comunicazione standard unificato

Aggiornamento della tecnologia di comunicazione 
tra concentratore e sistema centrale

Sistema Centrale modulare cloud based
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Focus sul 
consumatore

Il nuovo Sistema di Telegestione
può abilitare servizi al Mercato

Focus sulla 
rete elettrica

Il nuovo Sistema di Telegestione può 
supportare la gestione avanzata della 
rete elettrica e dell’infrastruttura di 
ricarica e della generazione distribuita

Focus sui 
processi 
della rete

Il nuovo Sistema di Telegestione
può rendere più efficiente ed efficace 
i processi tecnici e commerciali

Impatti del sistema di smart metering 2G
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Possibile riduzione 
dei consumi 
attraverso una 
maggiore 
consapevolezza 
dei consumi da 
parte dei clienti

Sviluppo del mercato 
della domotica

Risparmio per i clienti 
da sistemi di controllo 
consumi e domotica

Nuove opportunità di 
business per i trader / 
Energy Service 
Company (ESCO) / 
aggregatori (vendita 
servizi energetici 
evoluti)

Possibile 
partecipazione attiva 
dei clienti/prosumeral
mercato dei servizi 
locali e di sistema

Vantaggi per clienti, venditori e altri operatori
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Vantaggi per la pianificazione e l’esercizio del servizio di distribuzione

Migliorare l’accuratezza 
delle analisi e delle previsioni 
ai fini della conduzione e 
della pianificazione della 
rete di distribuzione anche 
in presenza di alti tassi 
di generazione distribuita.

Migliorare la continuità del servizio 
segnalando con tempestività uno 
stato critico del misuratore quale 
la disalimentazione per mancanza 
di tensione a seguito di un guasto 
sulla rete di bassa tensione o 
in cabina secondaria. 
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Vantaggi per la gestione del servizio di misura

Riprogrammazione 
massiva in una 
settimana (ad es. 
variazione fasce 
orarie) per una 
maggiore flessibilità 
e adattamento alle 
modifiche regolatorie

Ulteriore miglioramento 
dei tassi di successo 
operazioni commerciali 
(per esempio, 
switching, distacco 
morosi) a beneficio 
di clienti e trader

Miglioramento del 
tasso di successo delle 
verifiche e mitigazione 
delle perdite

Abilitazione ad offrire 
nuove soluzioni 
commerciali da parte 
dei venditori (es. 
prepagamento)
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Soluzione Tecnologica adottata 

per il sistema smart metering 2G

21
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Soluzione Tecnologica adottata per il sistema smart metering 2G
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Le scelte della Società, relativamente alle tecnologie proprie del sistema 2G - inclusa l’intercambiabilità 

dei sistemi di cui al punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL - sono state dettate dai seguenti paradigmi:

• Ottemperamento dei requisiti del contatore e del sistema 2G così come definiti dalla del. 87/16

• Retrocompatibilità con il sistema 1G

• Flessibilità rispetto a nuovi requisiti incrementali futuri (cd contatore 2.1)

• Gestione della complessità e rispetto dei vincoli industriali

I contatori in tecnologia 1G gestiti sono delle seguente tipologie:

• IBM

• Landis&Gyr

Vengono attualmente utilizzati due sistemi di telegestione 1G per le suddette tipologie di contatori:

• AMM di IBM

• Telelettore L&G Atlantica



Piano di Messa in Servizio del sistema di smart metering 2G (PMS2) 23

Tenuto conto delle seguenti considerazioni:

• Utilizzare un prodotto di terze parti avrebbe rappresentato una pesante incognita relativamente alla riuscita 

del progetto di implementazione e alla successiva gestione dei contatori, anche in considerazioni dei vincoli 

di proprietà industriale presenti su una quota dei contatori

• Saranno da migrare sul nuovo sistema tipologie differenti di misuratori

• Le attuali tipologie di contatori sono gestite dal sistema di telegestione di Enel versione 1G

• La complessità della mappa applicativa attuale sarebbe ulteriormente aumentata con l’introduzione 

di un sistema di terze parti

si è ritenuto che la scelta più adeguata per la gestione della tecnologia 2G sia costituita 

dalla suite di Enel denominata “Beat” e in particolare declinata nelle sue componenti principali:

• TwoBeat (componente AMM) per la telegestione dei contatori 2G

• ExaBeat (componente MDM) per la gestione degli obblighi normativi di aggregazione e trasmissione misure

Soluzione Tecnologica adottata per il sistema smart metering 2G
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Piano volumi dei misuratori 2G
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Piano installazione misuratori 2G

Il parco contatori attivi da sostituire è di circa 262.000 contatori, di cui circa 261.000 sono contatori

elettronici di prima generazione e poco più di 1.000 sono contatori di tipo elettromeccanico.

Il piano di sostituzione è articolato su un periodo di 15 anni (2022-2036), ma la quasi totalità dei misuratori

sarà sostituita durante la sostituzione massiva concentrata nei primi 4 anni del piano (2022-2025).

Installazioni misuratori 2G complessive (2022-2025)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2022 2023 2024 2025

Posa massiva Posa puntuale Posa speciali Posa in gestione utenza

Anno
Pose 

massive

Pose 

puntuali

Pose 

speciali

Pose in 

Gestione 

d'Utenza

TOTALE

2022 21.127 1.636 479 1.163 24.405

2023 42.650 4.368 479 1.184 48.681

2024 40.125 7.649 479 1.218 49.471

2025 31.536 5.757 0 1.252 38.545

Totale 135.438 19.410 1.437 4.817 161.102
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Anno
CE 2G 

GEMIS

CE 2G 

GESIS

CE 2G 

GETIS
TOTALE

2022 * 25.421 256 2.242 27.919

2023 44.989 372 3.320 48.681

2024 45.242 296 3.933 49.471

2025 34.152 438 3.955 38.545

2026 7.360 62 705 8.127

2027 2.230 22 212 2.464

2028 2.287 22 217 2.526

2029 2.338 23 222 2.583

2030 2.388 23 226 2.637

2031 2.370 23 226 2.619

2032 2.353 23 224 2.600

2033 2.336 23 223 2.582

2034 2.318 23 221 2.562

2035 2.301 22 220 2.543

2036 2.283 22 218 2.523

TOTALE 180.368 1.650 16.364 198.382

Installazioni misuratori 2G complessive in arco piano

* Sono compresi i  contatori 2G installati nel 2019-2020-2021 e 

precedentemente configurati come 1G.

Andamento delle installazioni dei  misuratori 2G nell’arco del piano quindicennale
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Contatori 2G attivi al 31.12 di ogni anno.

Stock di misuratori 2G attivi in ciascun anno del piano

Andamento del profilo temporale del numero di CE 2G attivi al 31.12 di ogni anno del piano.
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Piano dei concentratori 

e Sistemi centrali 2G
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Concentratori 2G: piano di installazione

Durante la fase massiva del PMS2 negli anni 2022-2025 saranno sostituiti progressivamente tutti i concentratori 

di prima generazione con nuovi concentratori di seconda generazione, secondo il seguente profilo temporale:

I concentratori compatibili 2G già installati saranno mantenuti in servizio e sottoposti ad un upgrade tecnologico 

con lo scopo di sfruttarne pienamente le potenzialità
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Sistemi centrali

Il sistema centrale è rappresentato dalla suite software 

di Enel denominata BEAT, opportunamente integrata 

con il sistema informatico attualmente in uso presso 

la società e periodicamente, aggiornata in funzione 

di eventuali disposizioni normative o di specifiche 

esigenze interne, fornirà gli strumenti necessari per 

garantire le funzionalità e le performance previste 

dalla regolazione vigente.

Data la complessità del nuovo sistema, dovuta in larga 

parte alla maggiore mole di dati da gestire e da elaborare 

giornalmente e per consentire una reale scalabilità 

dell’infrastruttura hardware in funzione del parco gestito, 

si è definito di installare i componenti della suite Beat 

su un’architettura Cloud.
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Sistemi centrali - caratteristiche

Il nuovo sistema avrà le seguenti caratteristiche:

• Sarà ospitato sulla piattaforma cloud Amazon Web Services

• Verrà configurato e implementato da Enel

• Introdurrà nella mappa applicativa dei sistemi aziendali un nuovo componente denominata “MDM” 

che andrà ad eseguire le operazioni di elaborazione, aggregazione e ricostruzione

• Sarà integrato con la componente mobile (WFLM) sviluppata secondo le specifiche di Enel nella sua versione 

1G e che verrà adeguata al fine di consentire il dialogo con i sistemi e contatori 2G

• Prevederà la migrazione di tutte le tipologie di contatori in uso nel gruppo verso la tecnologia 2G

• Sarà integrato con i sistemi aziendali tramite interfacce automatiche ai fini di garantire la coerenza 

e il funzionamento degli attuali processi di fatturazione e abilitare i nuovi flussi di comunicazione misure
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Le scelte operative nella 

sostituzione dei misuratori 2G 
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Scelte operative

Per l’individuazione e la definizione dello scenario ottimale di 

sostituzione dei misuratori 2G AcegasApsAmga ha preso in 

considerazione i seguenti elementi:

Profilo d’installazione 
del precedente 
intervento massivo 
di sostituzione 1G

Scadenza 
metrologica 
dei misuratori 
in esercizio

Sostenibilità 
operativa del 
personale
impiegato nel 
piano di sostituzione
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Scelte operative

Sulla base dell’esperienza nel cambio massivo dei contatori del gas, delle indicazioni della delibera ARERA 105/2021 e delle best 

practices dei DSO che hanno già intrapreso la campagna di installazione dei misuratori 2G, sono state definite tre modalità principali 

di sostituzione per i casi ordinari e due modalità per i casi speciali.

CAMBIO MASSIVO affidato ad 
imprese appaltatrici, si svolgerà 
su base geografica con supporto 
di call-center per appuntamenti 
personalizzzati e comunque ripasso 
dopo 30 giorni sui non accessibili 

CAMBIO PUNTUALE in abbinamento 
alla riattivazione dei POD chiusi, ovvero 
in caso di chiamata al Pronto Intervento; 
questa modalità sarà adotta anche per
il recupero delle mancate sostituzioni
in fase massiva 

CAMBIO METROLOGICO affidato 
ad imprese appaltatrici, si svolgerà 
su base temporale (scadenza 
metrologica del singolo misuratore) 
con le medesime modalità del 
cambio massivo

CLIENTI NON 
DISALIMENTABILI ai clienti 
con apparecchi elettromedicali 
e quelli non interrompibili, così 
come alle forniture per servizi 
di Pubblica Utilità, la 
sostituzione verrà effettuata 
esclusivamente previo 
appuntamento

ELETTROMECCANICI sarà 
esclusa dalla gestione massiva 
ed effettuata con l’impiego 
di personale con specifica 
formazione, pianificando 
ciascun singolo intervento
in relazione alle specificità 
tecniche e del cliente finale
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Processo di sostituzione massiva

Campagna 
preliminare di 

comunicazione
Preavviso utenza Sostituzione

Conservazione 
del contatore

Transizione 
ecologica del 

contatore

• Fra 120 e 40 

giorni prima 

della sostituzione 

ciascun Cliente 

può verificare se il 

suo POD rientra fra 

quelli di imminente 

sostituzione

• Con un anticipo 

compreso fra 7 

e 3 giorni sarà 

affisso l‘«Avviso 

di prossima 

sostituzione» 

riportante la data 

e fascia oraria in

cui avverrà il 

primo tentativo 

di sostituzione

• L’ «Avviso di 

avvenuta 

sostituzione» 

informerà 

dell’avvenuta 

sostituzione del 

misuratore oppure 

della necessità 

di chiamare il call 

center di 

AcegasApsAmga

per fissare un 

appuntamento 

per la sostituzione

• Tutti i contatori 

rimossi saranno 

conservati per 

almeno 90 giorni, 

durante i quali 

il Cliente potrà 

richiedere la verifica 

delle letture e/o la 

verifica metrologica

• Dopo il periodo 

di conservazione 

o dopo 30 giorni 

dall’effettuazione 

della verifica 

metrologica, i 

misuratori rimossi 

saranno avviati 

ad uno smaltimento 

responsabile, 

mediante il 

conferimento a 

filiere dedicate 

al riciclo
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1. Produttività e affidabilità delle Imprese

Meccanismo di premialità/penalità per 

incentivare le Imprese al raggiungimento 

del target di sostituzione.

Target di sostituzione prefissato 

differenziato in base alla densità 

dei contatori sul territorio.

Eventuale ridistribuzione dei carichi 

di lavoro o assegnazione altra Impresa.

2. Variazioni nello scenario economico

Previsioni sulla crescita del parco contatori 

basate sui consunti degli ultimi 4 anni. 

Acquisiti gli effetti sul 2020 della crisi 

economica derivante dalla situazione 

sanitaria nazionale, senza fare proiezioni 

negli anni successivi. 

Necessario rivedere i quantitativi 

previsti nel caso gli effetti sull’economia 

dovessero discostarsi significativamente 

dalle previsioni.

4. Inaccessibilità del contatore

Campagna informativa capillare 

e l’apposizione di specifici avvisi.

Utilizzo della stessa impresa appaltatrice

in uno specifico territorio rilevante per tutta 

la durata prevista della fase massiva.

Cause di forza maggiore

Il piano di installazione non tiene in conto 

gli effetti di eventuali misure di limitazione 

delle attività legate alla situazione sanitaria 

nazionale.

5. Incompatibilità con la piattaforma 

attuale nell’area di Gorizia

Il piano considera i potenziali effetti derivanti 

dall’incompatibilità tra il sistema di telelettura 

presente a e la piattaforma 2G.

Allo scopo di minimizzare gli impatti 

si prevede la partenza da quel territorio 

per poterne anticipare la dismissione 

ed avere contemporaneamente il tempo 
di gestire situazioni particolari

3. Ritardi nell’approvvigionamento

dei materiali

Applicazione di penali verso 

il fornitore per il mancato 

approvvigionamento dei materiali.

Pianificazione con anticipo delle 

consegne pari al 20% dei quantitativi 

previsti per l’anno successivo.

Possibilità di variare i quantitativi 

da fornire, allo scopo di adeguarli

alle situazioni contingenti e 

recuperare eventuali ritardi;

Anticipo delle consegne del 

fabbisogno di contatori relativi al 

primo anno di fase massiva di 4 

mesi rispetto all’effettivo avvio 

della campagna di sostituzione.

Magazzini con scorte sufficienti 

a soddisfare le esigenze della 

massima punta di attività per un 

periodo non inferiore a 60 giorni.
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Possibili fattori di variazione delle previsioni del piano
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Il cliente al centro:

la comunicazione del piano di messa 

in servizio dei misuratori 2G
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Per supportare il Piano di sostituzione massiva, AcegasApsAmga attuerà una campagna multicanale 
e ingaggiante che avrà al centro il cliente e si adeguerà alle peculiarità del territorio servito, per ottenere 
la massima riuscita degli interventi di installazione dei nuovi misuratori. 

Le attività di comunicazione saranno modulate rispetto all’effettivo piano di sostituzione dei contatori. 
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• benefici derivanti dalla sostituzione del contatore con il contatore smart 2G

• tempistiche e modalità di sostituzione dei contatori

• i canali di contatto a disposizione dei clienti

• la riconoscibilità del personale che effettuerà le sostituzioni e la gratuità dell’intervento

• la possibilità da parte del cliente di richiedere le verifiche sul misuratore

Temi della campagna di comunicazione

TARGET della campagna di comunicazione

• Clienti finali

• Istituzioni

• Società di vendita
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La sessione pubblica

Verrà assicurata un’adeguata informazione grazie 
alle attività previste dal piano di comunicazione 
e agli incontri istituzionali con gli stakeholder 
del territorio.

Prima dell’avvio operativo si organizzerà un incontro 
pubblico per illustrare il progetto di sostituzione 
e il piano di comunicazione date le misure per il 
contenimento della pandemia, si potrà optare per 
un evento on line, supportato da una forte attività 
di media relation.

La partecipazione alla presentazione on line potrà 
avvenire attraverso un link che sarà comunicato 
con sufficiente anticipo.
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La campagna massiva
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La campagna massiva: diffusione

AcegasApsAmga promuoverà un primo forte ingaggio del territorio attraverso una campagna 
massiva basata soprattutto sull’advertising che annuncia a clienti, istituzioni, mass media e 
stakeholder l’arrivo sul territorio del nuovo misuratore e la conseguente sostituzione del vecchio. 

La campagna massiva sarà veicolata attraverso mezzi di comunicazione sia tradizionali che digitali 
come: affissioni, social e siti web dei media e del Distributore, in modo da essere il più capillare 
possibile e quindi raggiungere il maggior numero di clienti. 

Rendering di possibile applicazione 

della campagna di advertising
Esempio di possibile applicazione di banner
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Facsimile di avviso 

di avvenuta sostituzione

Facsimile di avviso 

di mancata sostituzione

Esempio di tesserino 

di riconoscimento
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Durante la fase a ridosso e contestuale alle sostituzioni, il cliente riceverà dettagliate 
comunicazioni. Inoltre per prevenire eventuali truffe gli operatori impiegati nella sostituzione 
saranno riconoscibili attraverso un tesserino identificativo

La comunicazione personale: materiali

Facsimile di avviso 

di prossima sostituzione
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Facsimile di prossimo ripasso in sloveno

Obvestilo o namestitvi novega 

elektronskega stevca za 

elektrièno energijo 
Spoštovani, 

Druzba AcegasApsAmga Spa bo kot upravljavec distribucijskega omrezja in merilnikov elektricne energije, 

v naslednjih dneh zamenjala obstojeèe elektronske stevce s stevci nove generacije, da se izboljsa 

kakovost dobave in se le-ta prilagodi dolocbam Regulativnega organa za energijo, omrezja in okolje 

(ARERA). 

Dne je predstavnik druzbe AcegasApsAmga Spa prisel zamenjati stevec, ven- 

dar ni mogel opraviti intervencije. 

Ker je zamenjava števca obvezna, vas obvescamo, da bo: 

naslednji poskus zamenjave stevca dne 

............................................................................................................................. .........................  

od ..................................................................... do    ...................................... ................................  

Ce na navedeni datum sami ne morete biti v stanovanju oziroma zagotoviti, da bo nekdo tam, se v 15 

koledarskih dneh dogovorite za nov datum s klicem na številko 800.xxx.xxx. 

Obvescamo vas tudi, da imajo vsi predstavniki druzbe AcegasApsAmga Spa s sabo izkaznico in nimajo 

pravice zahtevati denarja ali predlagati kakrsno koli spremembo pogodbe. 

Ce imate pomisleke in bi radi preverili identiteto zastopnikov, lahko poklicete na brezplacno stevilko na dnu 

tega letaka. 

Novi stevec bo namescen na istem mestu kot stari in postavitve ni mogoce spremeniti. 

Po zamenjavi bo novi števec na novo nastavljen in aktiviran. Nastavitve bodo iste kot pogodbene nastavitve 

prejsnjega stevca, dobava elektricne energije pa bo vzpostavljena takoj. 

V skladu s 5. clenom Sklepa Uprave 105/2021/R/EEL imate pravico zahtevati, da se preverijo merilne nastavitve 

odstranjenega stevca in odcitani podatki z odstranjenega stevca, tako da poklicete na brezplacno stevilko na 

dnu tega letaka. 

Za navedeno preverjanje veljajo dolocila iz pogodbe, opravi pa se v skladu z veljavnimi predpisi. 

Podatke o dejanski porabi na svojem odjemnem mestu lahko preverite na portalu porabe (consumienergia.it). 

Ce imate kakrsne koli pomisleke ali hocete dodatne informacije, si oglejte razdelek o zamenjavi 

elektronskega stevca s stevcem druge generacije na spletni strani druzbe AcegasApsAmga 

www.acegasapsamga.it. 

The content of this communication is available in English on AcegasApsAmga’s web site. 

Informacije: AcegasApsAmga Spa 800.990.200 
brezplacna stevilka s stacionarnih in mobilnih telefonov, 

aktivna od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure; 

ob sobotah? od 8. do 18. ure 

 

 

 

La comunicazione personale: materiali

AcegasApsAmga pubblicherà tutte le comunicazioni 
al cliente, ove necessario, anche in lingua slovena.
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Facsimile di guida allo smart meter 2G

45

Ad ogni nuovo dispositivo messo in esercizio sarà allegata una “Guida rapida” che illustrerà 
brevemente benefici e le principali funzionalità del nuovo misuratore, le modalità di lettura 
del display e dei suoi messaggi, oltre alle istruzioni relative ai principali indicatori di consumo.

La comunicazione personale: materiali
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Tutte le informazioni sul progetto saranno 
consultabili anche sul sito 

www.acegasapsamga.it/sostituzionecontatorielettronici

nella sezione dedicata alla sostituzione dei contatori 2G

Portale web dedicato

http://www.acegasapsamga.it/sostituzionecontatorielettronici
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Spese previste per il piano 

di installazione 2G
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Le spese complessive, che includono anche le spese operative che AcegasApsAmga prevede di sostenere 

in arco piano, vengono suddivise per singolo anno di piano come da grafico seguente:

Spese complessive previste
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Spese di capitale previste (mln€)

Le spese di capitale annue includono gli investimenti che AcegasApsAmga prevede di sostenere sia per l’acquisto 

e la posa sul campo di misuratori e concentratori di seconda generazione che per lo sviluppo e l’implementazione 

dei sistemi centrali necessari all’acquisizione e alla gestione del dato di misura.

Nel triennio 2019-2021, AcegasApsAmga ha anticipato alcune spese di capitale, funzionali all’avvio della fase massiva. 

In particolare, le attività di sviluppo ed implementazione dei sistemi centrali hanno assorbito la maggior parte di queste spese. 

Le spese anticipate, essendo propedeutiche all’avvio della fase massiva, sono state imputate convenzionalmente all’anno 2022.



Piano di Messa in Servizio del sistema di smart metering 2G (PMS2) 50

Spese di capitale unitarie previste

I costi unitari, suddivisi per anno di piano ed espressi a valori correnti come da grafico seguente, rappresentano l’ammontare 

complessivo delle spese capitalizzabili in misuratori 2G, concentratori 2G e sistemi centrali, rapportate al volume di misuratori 

posati in arco piano.

La forte concentrazione di investimenti che caratterizza il primo quadriennio incide sui relativi costi unitari che risultano

essere inferiori rispetto a quelli calcolati nella fase successiva, quando la normale gestione d’utenza movimenterà 

evidentemente minori quantità di contatori 2G.

totale 2G installati

2G di prima installazione
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Inflazione prevista nel Piano

Le spese totali e di capitale previste per il PMS2 nonché le relative spese unitarie di capitale sono espresse a valori correnti.

Le sottostanti ipotesi di inflazione vengono riportate nel grafico seguente:
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