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RIFERIMENTO PMS2 SPREMEMBE 

 
 
 

1. POGLAVJE 
1.3 Povzetek in cilji naložb 

Zamenjati stavek v prvem odstavku na 6. strani:  

“Množično zamenjavo svoje flote merilnikov bo družba AcegasApsAmga 
začela aprila 2022 in jo zaključila leta 2025.”  

z naslednjim stavkom:  

“Množično zamenjavo svoje flote merilnikov bo družba AcegasApsAmga 
začela v drugi polovici leta 2022 in jo zaključila leta 2025.” 

1. POGLAVJE 
1.3 Povzetek in cilji naložb 

Območje Gorice 

Na 6. strani zamenjati stavek v prvem seznamu z alinejami:   

“Prva faza (od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2022)”  

z naslednjim stavkom:  

“Prva faza (od 1. januarja 2021 do začetka druge faze)” 

Na 6. strani zamenjati stavek v drugem seznamu z alinejami:  

“Druga faza, ki se bo uradno začela s 1. aprilom 2022”  

z naslednjim stavkom:  

“Druga faza, ki se bo uradno začela v drugi polovici leta 2022” 

2. POGLAVJE 
2.3 Značilnosti točkovnih 

merilnikov za 
nizkonapetostno električno 

energijo 

 

Na 17. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 4 
- Časovnica namestitev merilnikov 1G”.  

 

3. POGLAVJE 
3.1.1 Funkcije elektronskega 

merilnika 1G 

Na 24. strani spremeniti oznako zadnje vrstice preglednice z naslovom 
“Preglednica 5: Delovanje odčitavanja na daljavo 1G v preteklih 12 mesecih”.  

Na 25. strani spremeniti oznako prve in zadnje vrstice preglednice z naslovom 
“Preglednica 6 - Delovanje daljinskega upravljanja v preteklih 12 mesecih”.  

6. POGLAVJE  Načrt množične 
zamenjave števcev 2G 

Na 42. strani zamenjati stavek v tretjem odstavku:  

“AcegasApsAmga pričakuje zagon več kot 200.000 števcev 2G”  

z naslednjim stavkom:  

“AcegasApsAmga predvideva zagon skoraj 200.000 števcev 2G”  
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Na 42. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 9 
- Število nameščenih merilnikov v posameznem letu”.  

Na 43. strani posodobljen grafikon z naslovom “Grafikon 4 - skupno število 
načrtovanih namestitev merilnikov 2G”.  

6. POGLAVJE 
6.1 Aktivne zaloge 2G 

Na 44. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 
10 - Časovnica aktivnih merilnikov 2G na dan 31.12. posameznega leta”.  

Na 44. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 5 - Časovnica 
aktivnih merilnikov 2G na dan 31.12. posameznega leta”.  

7. POGLAVJE 
7.1 Načrt množične 

namestitve 
koncentratorjev 2G 

Na 46. strani zamenjati stavek v zadnjem odstavku:  

“Koncentratorji, ki so že nastavljeni za 2G, so bili nameščeni za zamenjavo 609 
zastarelih ali okvarjenih naprav prve generacije”  

z naslednjim stavkom:  

“Koncentratorji, ki so že nastavljeni za 2G, so bili nameščeni za zamenjavo 612 
zastarelih ali okvarjenih naprav prve generacije”  

Na 47. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 
11 - Število nameščenih/posodobljenih koncentratorjev 2G na leto”.  

Na 47. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 6 - Število 
nameščenih/posodobljenih koncentratorjev 2G na leto”.  

8. POGLAVJE 
8.1. Množična zamenjava 

Na 51. strani zamenjati stavek v zadnjem odstavku:  

“se po pošti pošlje "Obvestilo o izvedeni zamenjavi", da se zagotovi”  

z naslednjim stavkom:  

“se po pošti pošlje "Obvestilo o neuspešni zamenjavi", da se zagotovi”   

10. POGLAVJE 
10.1 Skupni stroški sistema 
za pametno merjenje 2G in 
naložbe v osnovna sredstva 

Na 76. strani zamenjati stavek v prvem odstavku:  

“Skupni predvideni stroški za PMS2 po trenutnih cenah znašajo približno 52,9 
milijona evrov”  

z naslednjim stavkom:  

“Skupni predvideni stroški za PMS2 po trenutnih cenah znašajo približno 50,5 
milijona evrov”  



4 

 

 

 
 

Na 76. strani posodobljen grafikon z naslovom: 

“Grafikon 7 - Letni stroški naložbe v osnovna sredstva za sistem 2G”.  

Na 77. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 8 - Skupni letni 
stroški sistema 2G”.  

Na 78. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 9 - Strošek naložbe v 
osnovna sredstva na enoto po trenutnih cenah”.  

 


